

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

141601, г. Клин, Тверской пр., д.10, кв. 15

Тел.: 8 (49624) 7-64-49,  
e-mail: cks\_klin\_klub@mail.ru

ПРИКАЗ № 31

27.07.2020 г.

Об утверждении графика проведения  
ремонтных работ (текущий ремонт) в  
клубах-филиалах МБУК «ЦКС»

Во исполнение мероприятий «дорожной карты» Управления социально-значимых проектов Администрации г. о. Клин по категории «Неудовлетворительное состояние учреждений культуры» в соответствии с Распоряжением Министерства культуры Московской области от 26.05.2020 г. № Исх-2408/17-07

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения ремонтных работ (текущий ремонт) в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» во втором полугодие 2020 года.
2. Обеспечить еженедельный контроль ведущему инженеру МБУК «ЦКС» Шевелеву О.А. за соблюдением графика ремонтных работ (текущий ремонт) и своевременно докладывать директору МБУК «ЦКС» о результатах работы.
3. Обеспечить руководителям клубов-филиала МБУК «ЦКС» «ВОРОНИНСКИЙ», «ОКТЯБРЬ» размещение на информационном стенде клуба график ремонтных работ (текущий ремонт) с предоставлением фотоотчета в срок до 31.07.20г.
4. Обеспечить заведующей информационно-коммуникационным отделом МБУК «ЦКС» Ереминой Е.В. размещение на официальном сайте МБУК «ЦКС» <http://klin-klub.ru/> графика ремонтных работ (текущий ремонт) в срок до 31.07.2020г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение на 1 листе

Директор



Я.Ю. Манько

**График проведения ремонтных работ (текущий ремонт) в учреждениях культуры МБУК «ЦКС»**

2020 г.				
1.	Клуб «Воронинский»	Г.о. Клин, пос. Шевляково, д.10а	Работы по ремонту кровли	4 кв.
2.	Клуб «Октябрь»	Г.о. Клин, с.Вождвиженское, д.20	Работы по замене инженерных сетей в зале	4 кв.